

Fases pendientes del proyecto

Estado actual y lo que falta construir, en el orden definido por el documento maestro del proyecto (sección 12). Distrito piloto: San Borja.

Etapa actual	Distrito piloto	Próxima etapa
1 de 5 · completa	San Borja	2 · Base de datos y backend

Etapa 1 — Interfaz completa con datos simulados

COMPLETADA · sin backend ni base de datos, tal como exigía el plan.

- Navegación completa: Inicio, Buscar (hub de 4 guías), Mapa, Servicios, Mi perfil.
- Ficha de negocio con menú/carta (cuando aplica), galería de fotos (cuando no aplica), mini-mapa con enlace a Google Maps.
- Información local (avisos), selector de comunidad como hoja inferior animada, campana de notificaciones.
- Sistema de diseño propio: paleta de color, tipografía, tokens, componentes base.
- Estados de carga, error, sin resultados y sin conexión en toda la app.
- 9 negocios y 4 avisos de ejemplo cargados para San Borja.

Etapa 2 — Base de datos y backend

PENDIENTE · siguiente etapa a construir.

Aquí se reemplaza la implementación mock por datos reales, cumpliendo exactamente el contrato ya definido en Etapa 1 (sección 6 del documento maestro).

Esquema de base de datos

PostgreSQL + extensión PostGIS. Tablas: departamentos, provincias, distritos, comunidades, negocios, profesionales, categorías, productos, avisos, y las tablas preparadas para pagos (sección 11).

Catálogo geográfico nacional

Cargar los 1874 distritos del Perú (UBIGEO completo), todos marcados *inactivo* excepto San Borja. Expandir a una zona nueva pasa a ser activar un registro, no migrar la base de datos.

Migraciones versionadas

En infraestructura/migraciones/, siguiendo el esquema ya bosquejado en el modelo de datos.

Módulos de la API (NestJS)

Uno por dominio: geografía, negocios, profesionales, contenido (avisos y productos), usuarios, y el módulo pagos creado pero inactivo. Deben cumplir exactamente docs/tecnica/05-api-contrato.yaml.

Panel de administración interno

Para cargar y editar negocios, categorías y avisos sin tocar la base de datos directamente — imprescindible para el arranque manual de contenido (sección 14.1).

Autenticación

Para el panel de administración y, más adelante, para fichas administradas por los propios negocios.

Índice de búsqueda

Meilisearch o Typesense, particionado por código geográfico, con filtrado por radio.

Etapa 3 — Integración

PENDIENTE.

Por diseño, esta etapa es breve: el contrato ya quedó acordado desde la Etapa 1.

- Implementación real de la capa de repositorios (`apps/movil/src/datos/api/`), hoy vacía.
 - Cambiar `EXPO_PUBLIC_DATA_SOURCE` de `mock` a `api`.
 - Sincronización de caché (TanStack Query) y comportamiento sin conexión con datos reales — revisar la decisión `networkMode` tomada en Etapa 1 (ver `docs/decisiones/0003-...`).
 - Manejo de errores de red reales y reintentos.
-

Etapa 4 — Endurecimiento y lanzamiento

PENDIENTE.

- Rendimiento: imágenes servidas por CDN (Cloudflare Images), listas virtualizadas ya implementadas, precarga.
- Observabilidad: Sentry para errores, PostHog para analítica de producto.
- Textos legales: términos y condiciones, política de privacidad (revisión legal pendiente, sección 14.2 del documento maestro).
- Compilación de producción con EAS Build y publicación en Google Play / App Store.

Etapas siguientes (después del lanzamiento)

Fichas autogestionadas y reseñas

Los propios negocios editan su ficha; los vecinos dejan reseñas.

Servicios de fase 2 del catálogo

Inmobiliaria, Entretenimiento, Bolsa de empleo, Rescate animal, Consultas médicas, Veterinario, Asesoría legal y contable, Turismo — hoy visibles en Servicios como “Próximamente”.

Módulo de pagos y suscripciones

Activar la interfaz ProveedorDePago ya diseñada (sección 11); modelo de ingresos: suscripción mensual para ficha destacada.

Expansión a nuevas comunidades

Activar distritos ya cargados en el catálogo nacional; requiere la figura del coordinador local por zona (sección 14.1) para sostener el contenido.

Servicios que aún no se pueden construir

Bloqueados por una decisión de negocio o legal, no por trabajo técnico pendiente (sección 4.2 del documento maestro).

Servicio	Qué falta decidir
Técnicos a domicilio	No existe colegiatura para verificarlos. Definir si se monta un proceso propio de verificación o si se publican sin la etiqueta “verificado”, como recomendados por vecinos.
Taxi Vecino Seguro	Requiere análisis legal sobre los requisitos para operar una plataforma de intermediación de transporte antes de cualquier desarrollo.
Bolsa de puntos y canje	Falta definir el valor del punto, quién financia el canje, si caduca y cómo se contabiliza.
Biblioteca virtual	Restringido por derechos de autor; solo viable con obras de dominio público o material licenciado.

Otros pendientes de definición (sección 14.2)

- Nombre y marca definitivos del producto (hoy “ELISUR” es solo un nombre provisional).
- Modelo de ingresos validado con negocios reales antes de programar el módulo de pagos.
- Revisión legal: tratamiento de datos personales según normativa peruana, términos y condiciones, política de privacidad.
- Definir la figura y el proceso de reclutamiento del coordinador local, necesario antes de expandir a una segunda comunidad.